

Mediacollege Amsterdam Afd. Mediavormgeven T.a.v. dhr Post Postbus 67003 1060 JA Amsterdam

Debriefing project 'Radicale Kunstspeeltuin'

Amsterdam, 18 november 2021

Geachte heer Post,

Graag wil ik u bedanken voor de ontvangen briefing. We hebben kennis mogen maken met het project 'Radicale Kunstspeeltuin' De kunstspeeltuin zal geinspireerd zijn op het werk van Daan Roosegaarde. Tijdens het ontwerpen en realiseren van dit project zullen de opleidingen Mediavormgever, Ruimtelijkvormgever en Softwaredevelopment bij elkaar samenkomen om de producten te gaan realiseren.

De volgende producten zullen worden gerealiseerd:

# 0-Sprint

- Gebruikersonderzoek MV
- Gebruikersprofiel/Persona MV
- User Journey Als team
- Woordweb Als team
- Moodboard Als team
- Styleboard Als team
- Visueel Concept voor ieder onderdeel (Product Backlog, Planning) MV
- Visualisatie van het ruimtelijk ontwerp RV•
- Materiaallijst RV•Kostenberekening RV

## Sprint 1, Sprint 2

- Inventarisatie MV
- Wireframes MV
- Interactive Storyboard (Doorklikbaar Prototype) MV
- Gebruikerstesten MV
- Vormgeving MV
- Opgeleverde materialen en financiële verantwoording Sprint 1 RV
- Definitieve visuals Sprint 1 RV
- Draaiboek bouw Sprint 1 RV
- Draaiboek videoverslag Sprint 2 als team
- Net afgewerkte ruimte Sprint 2 RV
- Videomapping op object Als team



# Eindpresentatie

- Eindproduct en videoverslag Als team
- Presentatie Als team

#### **Producten SD**

#### ВО

- Projectplan; wat gaan we doen, hoe gaan we het aanpakken
- Logboek werkwijze
- Logboek technische progressie
- Presentaties
- Het werkelijke product
- De werking van het product vastgelegd in een video

## PFP

- Zie BO

### PROG

- Github link met code en een leesbare read-me
- Technisch ontwerp
- Functioneel ontwerp

## FLEX

- Zie CONN

#### CONN

- Gebruik microcontrollers en/of
- Gebruik sensoren/actuatoren en/of
- Gebruik iot



# **Planning**

18 november 2021 – Voorbereiding en debriefing

24 november 2021 – Voorbereiding 0-sprint

1 december 2021 – Voorbereiding 0-sprint 8 December 2021 – 0-Sprint Presentatie - Verhaal kunstenaar vertalen naar installatie

22 december 2021 - Sprint 1 Presentatie

19 januari 2022 – Sprint 2 Presentatie

Wij hebben ontzettend veel zin om met dit project aan de slag te gaan! Voor verdere vragen kunt u ons telefonisch of via de mail benaderen.

Met vriendelijke groet,

**Team Fusion**